

Verlängerung der Linie 1 nach Mittelshuchting

Öffentliche Beiratssitzung am 17.02.2025



Inhalt

Teil 1: Aktueller Stand und kommende Bauabschnitte


- 1.1) Aktuelle Bauzustände
- 1.2) Kommende Bauzustände
- 1.3) Vollsperrung der Kirchhuchtinger Landstraße
- 1.4) Arbeiten im Bereich Flämische Straße
- 1.5) Unwägbarkeiten für Tiefbauarbeiten

Teil 2: BSAG-Betrieb während kommender Bauzustände


Teil 3: Weitere Anliegen

- 3.1) Abfall im öffentlichen Raum
- 3.2) Ein paar Fragen zu ...

Übersicht über den aktuellen Baufortschritt




Übersicht kommender Bauzustände



Baufeld Kirchhuchtinger Landstraße

Zustand 17. Februar – 24. März:


Herstellung provisorische Busspur



Baufeld Kirchhuchtinger Landstraße

Zustand am Sonntag, 23. Februar:


Herstellung von Provisorien im Bereich Zufahrt Werner-Lampe-Straße



Busverkehr mit
Sicherheitsposten
frei


Baufeld Kirchhuchtinger Landstraße

Zustand 24. März – 30. September




Baufeld Kirchhuchtinger Landstraße

Umleitungskonzept Motorisierter Verkehr



Baufeld Kirchhuchtinger Landstraße

Umleitungskonzept Fußverkehr



Arbeiten im Bereich Kreuzung Flämische Straße

Mo., 13. Januar

Beginn der Sperrung


13. Januar – 24. Januar

Herstellung Tiefbrunnen und Filteranlagen

27. Januar bis heute


Grundwasserabsenkung und Kanalbau

Temperatur



Gesamtwerte Bremen, Januar 2025


Niederschlag



Gesamtwerte Bremen, Januar 2025

Unwägbarkeiten für Tiefbauarbeiten

- Witterung
- Hoher Grundwasserspiegel
- Versorgungsleitungen
- Baugrund
- Kampfmittel
- Archäologische Funde



Archäologische Verdachtspunkte



Archäologischer Rinderfund KHL/Werner-Lampe-Straße in 2022

- Vollsperrung Kirchhuchtinger Landstraße
 - Während der Vollsperrung der Kirchhuchtinger Landstraße können alle Buslinien unverändert weiter in Huchting verkehren
 - Lediglich die Ein-/Ausfahrt Richtung Friedhof Huchting wird in die Straße An der Höhpost verlegt
- Vollsperrung Bürgermeister-Smidt-Brücke für den ÖPNV
 - Aktuelles Verkehrskonzept wird b.a.W. unverändert angeboten
 - Das Konzept wird dennoch geprüft und ggf. optimiert
 - Veränderungsmöglichkeiten sind jedoch stark begrenzt, da keine zusätzlichen Fahrten über die Wilhelm-Kaisen-Brücke geführt werden können

Abfall im öffentlichen Raum

Abfallkonzept der BSAG

- Turnusmäßige Entsorgung von Abfall auf Haltestellen- und Gleisanlagen an Wendeschleife durch BSAG
- Reinigung Bus- und Straßenbahnhaltestellen in Willakedamm und HPA durch BSAG
- Leerung Müllkörbe an Haltestellen Roland-Center durch Bremer Stadtreinigung

Ein paar Fragen zu...

- **LKW im Wehkamp**
 - Unvermeidbar, während die Quartierszufahrt über die Flämische Straße für Kanalbauarbeiten gesperrt ist

- **Fahrradbügel Roland-Center**
 - Abstimmung mit Roland-Center läuft

- **Baumpflanzungen**
 - Die Pflanzperiode 2024/2025 ist abgeschlossen. Es wurden alle derzeit möglichen Baumstandorte bepflanzt. Die nächsten Baumpflanzungen folgen ab Herbst.

- **Öffnung Rechtsabbieger Huchtinger Heerstraße für LKW auf HPA**
 - ab KW 8 (witterungsabhängig)

- **Begegnungsverkehr Mechelner Straße**
 - Halteverbote werden eingerichtet, um MIV-Begegnungsverkehr zu ermöglichen

- **LSA Am Sodenmatt**
 - Technische Bedingungen für Errichtung eines Ampelauslegers werden geprüft

- **Bordsteinabsenkung Nimweger Str./Schüttenriehe**
 - Bordstein liegt außerhalb des Ausbaubereichs

Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.